



## Comunicado

António José Monteiro Machado, Presidente da Câmara Municipal de Almeida, vem pelo presente informar que num contexto de soluções que reduzam os consumos energéticos, que aumentem a eficiência operacional e contribuam para a sustentabilidade ambiental e financeira das instalações, estão previstos os seguintes trabalhos nas piscinas municipais de Almeida e Vilar Formoso: Aplicação de Sistema Fotovoltaico, Instalação de Bombas de Calor, Unidades de Tratamento de Ar (UTA) com Recuperação de Energia, Integração com Sistema de Gestão Técnica Centralizada (GTC). Este projeto de requalificação energética a piscina municipal representa um investimento estratégico com retorno garantido a médio prazo, contribuindo para a redução dos custos de exploração, a melhoria do conforto e da qualidade dos serviços prestados aos utentes, e a sustentabilidade ambiental da infraestrutura. A sua implementação está alinhada com os compromissos climáticos e energéticos locais, nacionais e europeus.

### **Obras na Piscina Municipal de Vilar Formoso:**

A previsão de conclusão da empreitada de “**Eficiência Energética na Piscina Municipal de Vilar Formoso**” será no dia 30 de abril de 2026.

O valor de adjudicação da empreitada foi de 983.441,15€, encontrando-se faturado à data 785.709€, que resulta em 79,89% de execução neste momento. Aguardamos igualmente a Certificação Energética do Edifício, com posteriores ensaios, para darmos por concluída esta empreitada.

Foi já lançada a empreitada, do “**Ginásio da Piscina de Vilar Formoso**”, com vista a uma melhoria generalizado do espaço. Em virtude destas obras, a reabertura da Piscina de Vilar Formoso está prevista para o dia 01 de outubro de 2026.

### **Obras na Piscina Municipal de Almeida:**

A obra está a decorrer com normalidade, embora condicionada pelas condições meteorológicas adversas que atrasaram, no entanto estão a decorrer os trabalhos no exterior prevendo que a desmontagem e abertura de vão de acessibilidade técnica inicie no fim de maio. Sendo assim, prevê-se que o encerramento ocorra a partir do 1 de junho de 2026, sendo a sua reabertura para a data de 1 de outubro de 2026.

Almeida, 10 de abril de 2026

O Presidente da Câmara,

---

(Eng.º António José Monteiro Machado)